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1 JOHDANTO 
Yhä useampi tilaaja asettaa omille rakennushankkeillensa P1-puhtausluokkavaatimuk-
sen ja tämä luo urakoitsijoille haasteita toteuttaa rakennustyömaa pölyttömin menetelmin. 
Tämän lopputyön tarkoituksena on perehtyä P1-puhtausluokkaan teoria tasolla sekä tut-
kia mitä toimenpiteitä puhtausluokitus vaatii pääurakoitsijalta korjausrakentamisessa, 
jotta työmaa saataisiin toteutettua vaatimusten mukaisesti. 
Työn alussa perehdytään yleisesti P1-puhtausluokkaan sekä sisäilmastoluokkiin ja näi-
den pohjalta tutkitaan, miten puhtausluokka pystytään toteuttamaan työmaalla ja mitä toi-
menpiteitä tämä vaatii. Työn lopuksi laaditaan P1-puhtausluokasta ohjeistus osaksi työ-
maaperehdytystä yritykselle, joka on antanut minulle lopputyön aiheen. 
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2 SISÄILMASTOLUOKAT 
Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat 
puhtaat silloin, kun ne luovutetaan käyttäjälle, ja että rakennuksen käytön aikana ei sisäil-
maan kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Rakennushankkeen 
sisäilmastoluokan S2 saavuttaminen edellyttää P1 -luokan rakennustöitä ja ilmanvaihto-
järjestelmää sekä puhtausluokiteltujen ilmanvaihtotuotteiden käyttämistä (RT 07-10946. 
2009.) Sisäilmastoluokat on eroteltu seuraaviin luokkiin: 
2.1 S1: Yksilöllinen sisäilmasto 
” Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. Sisäilmaan yh-
teydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epä-
puhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan 
käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituk-
sen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet ja hyviä valaistusolosuhteita tukemassa yksi-
löllisesti säädettävä valaistus.” 
2.2 S2: Hyvä sisäilmasto 
Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä 
olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtaus-
lähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mah-
dollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valais-
tusolosuhteet. 
2.3 S3: Tyydyttävä sisäilmasto 
Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät rakentamis-
määräysten vähimmäisvaatimukset. Eri suu- 8 reiden tavoite- ja suunnitteluarvot voidaan 
valita eri laatuluokista. Tarvittaessa jonkin suureen arvo voidaan määritellä tapauskohtai-
sesti.” (Säteri 2008, 4–12.) 
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3 RAKENNUSTÖIDEN PUHTAUSLUOKKA P1 
Rakennuksissa, joissa pyritään sisäilmastoluokan S1 tai S2 mukaiseen hyvään sisäilman 
laatuun, noudatetaan rakennustöiden puhtausluokkaa P1. Rakennuksen tulee olla puh-
das ennen kuin suojukset ilmanvaihdon päätelaitteista voidaan poistaa ja aloittaa toimin-
takokeet. Pinnoilla ei saa olla likaa eikä pölyä, joka voisi nousta ilmaan ilmavirtojen tai 
kosketuksen mukana. Rakennusmateriaaleja ja tarvikkeita ei saa säilyttää tiloissa, mikäli 
ne estävät siivouksen ja pintojen puhdistamisen. Pintojen suojana olleet pahvit ja muovit 
on poistettu. Tämän vaiheen jälkeen voidaan tiloissa tehdä ilman erityistoimenpiteitä pel-
kästään pölyämättömiä töitä, kuten paikkamaalausta, alakattojen asennuksia, säätöjä, 
virityksiä, ilmanvaihdon toimintakokeita ja loppusiivouksia. Luovutusvaiheessa pinnat 
ovat puhtaat eikä niissä ilmene kiinnittynyttä likaa tai tahroja. (RT 07-10946. 2009, 11.) 
3.1 P1-puhtausluokan haasteet 
P1-puhtausluokan korjausrakennus työmaat ovat yleistymässä kovaa vauhtia ja yhä use-
ampi tilaaja asettaa työmaille P1 vaatimuksen. Tämä asettaa urakoitsijoille monenlaisia 
haasteita. 
Jokaisesta P1-puhtausluokan työmaasta laaditaan työmaakohtainen puhtaudenhallinta-
suunnitelma ja työnjohdon on valvottava koko työmaan ajan töiden etenemistä suunnitel-
lusti sekä työmaan yleistä siisteyttä. Lisäksi työnjohdon on järjestettävä kaikille työnteki-
jöille sekä aliurakoitsijoille perehdytys P1-puhtausluokan työmaahan ja luotava selvät pe-
lisäännöt työmaalla liikkumiseen sekä työskentelyyn pölyttömästi. 
Työmaan osastointi ja suojaustyöt vaativat erittäin suurta tarkkuutta ja ovat tärkeä osa 
P1-puhtausluokan toteutumisen kannalta. Lisäksi eri työvaiheiden oikeaoppinen pölytön 
toteutus vaatii erityistä huomiota ja mahdollisesti omia työmaan sisäisiä osastointeja eri 
työvaiheiden ajaksi. Tämän johdosta P1-puhtausluokka tulee ehdottomasti huomioida jo 
aikataulun suunnittelu ja kustannuslaskentavaiheessa. 
Osastointien teko sekä työmaa-alueelle jäävien pysyvien pintojen suojaukset vaativat pal-
jon aikaa, joten tämä tulee ehdottomasti huomioida työmaan aikataulua luodessa. Lisäksi 
eri työvaiheiden toteutus P1-puhtausluokan mukaisesti vaatii huolellista suunnittelua ja 
voi viedä enemmän aikaa suorittaa työvaiheet pölyttömin menetelmin. 
    
10 
P1-puhtausluokan työmaalla on oltava koko työmaan ajan osastoidulla alueella alipainei-
nen ilmasto, jotta työmaan mahdolliset epäpuhtaudet eivät pääse leviämään työmaa-alu-
een ulkopuolelle. Työmaalla on oltava alipainemittari, josta jokainen työmaalla työsken-
televä voi varmistaa, että alipaineistus toimii oikealla tavalla. 
Lisäksi työmaalla on hyvä olla koko työmaan ajan työmaasiivoaja, joka huolehtii puhtau-
desta sekä työmaaroskisten tyhjennyksistä. Tämä varmistaa työmaan onnistumisen puh-
tausluokkaan. 
P1 työmaan loppusiivous on suoritettava erittäin huolellisesti perehdytettyjen siivousalan 
ammattilaisten toimesta. Loppusiivous on 2-vaiheinen ja työmaan on oltava täysin valmis 
ennen kuin loppusiivous voidaan aloittaa. Loppusiivoukselle on järjestettävä riittävästi ai-
kaa ja huolehdittava ettei siivouksen jälkeen tiloihin tarvitse mennä enää suorittamaan 
pölyäviä töitä. 
Kaikella tällä on suoraan vaikutus työmaan aikatauluun sekä kustannuksiin: 
• Työmaan osastointiin menee enemmän materiaalia sekä työtunteja kuin työ-
maalla, jossa ei ole P1-vaatimusta. 
 
• Alipaineistajat ovat arvokkaita ja ovat jatkuvasti käytössä työmaan ajan. 
 
• Työaikainen siivous sekä työkoneiden kohdepoistot aiheuttavat kustannuksia. 
 
• Pölyttömät työmenetelmät vaativat usein enemmän aikaa, koska työvaihe voi vaa-
tia esimerkiksi omia osastointeja työn ajaksi. 
 
• Loppusiivoukselle on järjestettävä paljon aikaa, koska kaikki pinnat mukaan lukien 
alakattojen yläpuoliset pinnat kauttaaltaan on siivottava huolellisesti. 
P1-puhtausluokalla on aikataulua pidentävä tai työmaan resursseja nostava vaikutus ja 
tämä vaikuttaa työmaan kustannuksiin. Nämä asiat on vaikea arvioida työmaata suunni-
tellessa ja ne tulee miettiä työmaakohtaisesti huolella ennen työmaan aloittamista. 
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3.2 P1- puhtausluokan mahdollisuudet 
P1- puhtausluokan työmaan pölyttömyydellä on työntekijöiden terveydelle myönteisiä vai-
kutuksia, koska he eivät altistu työmaan epäpuhtauksille. Tämä voi näkyä firmalle hyö-
tynä mahdollisina sairauslomien vähentymisinä sekä työtehon parantumisena. 
Lisäksi korjausrakentamistyömailla on usein tilojen käyttäjien toimivat tilat välittömästi 
työmaan vieressä. Myös heidän on miellyttävämpi työskennellä, kun sisäilman laatu py-
syy hyvänä koko projektin ajan ja heidän työtehonsa ei laske vieressä olevan rakennus-
työmaan takia. 
Mikäli tilojen uusille käyttäjille ja työmaa-alueen läheisyydessä työskenneille käyttäjille jää 
hyvä kokemus työmaasta saa usein myös työn tilaaja käyttäjiltä hyvää palautetta onnis-
tuneesta hankkeesta. 
P1-kohteiden toteuttaminen onnistuneesti on rakennus-urakoitsijoille hyvä referenssi tu-
levaisuutta varten. 
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4 P1- PUHTAUSLUOKAN TOTEUTTAMINEN TYÖMAALLA 
Puhtausvaatimus täytyy huomioida työmaan jokaisessa työvaiheessa työn aloittamisesta 
loppusiivoukseen saakka ja siivouksen on oltava jatkuvaa. 
Puhtausluokka P1 edellyttää, että korjaustyön päättyessä rakennuksen tulee olla puhdas 
eikä pinnoilla saa olla irtolikaa tai pölyä ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden suojauk-
set poistetaan ja toimintakokeet aloitetaan. P1-puhtausluokalle on myös määritelty pöly-
kertymän sallitut arvot ennen ilmanvaihdon toimintakokeita ja rakennuksen luovutusta. 
Taulukossa 1 esitetty taulukko, jossa näkyy sallitut pölykertymät rakennuksien eri osissa. 
(RT 07-10946. 2009.) 
TAULUKKO 1. Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät työskentelytiloissa. (RT 07-10946. 
2009.) 
 
4.1 Työmaan perustaminen 
Lain mukaan kaikista työmaista tulee laatia oma alue-suunnitelma, joka asetetaan työ-
maa-alueelle näkyville kaikille työmaalla työskenteleville. Lisäksi P1-kohteissa laaditaan 
työmaakohtainen puhtaudenhallinta suunnitelma. 
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4.1.1 Työmaan alue suunnitelma  
Työmaasta luodaan alue suunnitelma, joka asetetaan sosiaalitiloihin kaikkien nähtä-
väksi. Tästä käy ilmi mm. 
 
- toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti¨ 
 
- koneiden ja laitteiden sijoitus 
 
- kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus 
 
- rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen 
sijoitus 
 
-työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat  
 
- kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
 
- tupakointipaikka  
 
- työmaan järjestys ja siisteys 
 
- jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien 
materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 
 
- palontorjunta 
 
- varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään 
turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai 
aineita. 
 
4.1.2 Puhtaudenhallintasuunnitelma 
Pääurakoitsijalta P1-puhtausluokitellussa kohteessa edellytetään 
hankekohtaista puhtaudenhallintasuunnitelmaa. Suunnitelmassa huomioidaan 
vaatimukset, joita on asetettu hankkeen sisäilmastolle ja rakennustöiden 
puhtaudelle. (Pulkkinen 2015, 19–20.) 
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Puhtaudenhallintasuunnitelma on turvallisuussuunnitelman osa, jossa kuvataan pölyn 
leviämisen ja pölylle altistumisen vähentämiseen tähtäävät toimet. Suunnitelmaan kirja-
taan vähintään alla olevat asiat: 
 
- työlaji 
 
- työkohde 
 
- työn toteuttamisaikataulu 
 
- pölyntorjuntatekniikka (esim. kohdepoisto) 
 
- työmaan osastointi 
 
- työmaan pölyntorjunnasta vastaava henkilö 
 
- pölyntorjunnan perehdytyksen sisältö 
 
- työmaapäiväkirja, josta ilmenee pölyämisen tarkkailu ja tehdyt toimenpiteet. 
 
Edellä mainitut asiat kootaan esim. työlajikohtaisesti taulukkoon, jolloin koko hankkeen 
pölyävät työvaiheet on esitetty samalla listalla 
 
4.2 Työmaan osastointi 
Työmaan osastointi aloitetaan tekemällä väliaikaiset työmaaseinät rajaamaan työmaa-
aluetta. Seinien tulee olla ilmatiiviit, että työmaa-alueen ulkopuolinen ilma pysyy hyvälaa-
tuisena. 
Väliaikaiset suojaseinät voidaan tehdä esim. 
• teippaamalla muovikalvo olemassa oleviin rakenteisiin 
• kiristämällä muovi puurimoilla katon ja lattian väliin 
• kokoamalla seinät teleskooppirungolla ja rakennusmuovilla 
• rakentamalla pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut seinät puurungosta ja -levyistä. 
Tekotavan valintaa ohjaa saatavilla olevat materiaalit sekä kuinka pitkäaikainen rakenne 
suojaseinä on. Kuvassa 1 esimerkki työmaan osastoivista suojaseinistä. 
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KUVA 1. Suojaseinä rakennettuna muovista sekä teleskooppirungosta. 
 
4.2.1 Työmaan kulkureitit 
Työmaalle kulku järjestetään työmaaseiniin tai kulkuaukkoihin asennettavilla vetoketjuo-
villa, jotka tulee muistaa aina sulkea kun saapuu työmaa-alueelle. Työmaan kulkureitit 
käyvät ilmi laaditusta aluesuunnitelmasta. Kuvassa 2 esimerkki vetoketjuovesta. 
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KUVA 2. Työmaan kulkureittinä vetoketjuovi 
 
4.2.2 Työmaa-alueen ilmastointi 
Työmaa-alueelta tulee sulkea ilmastointi ja suojata ilmastoinnin päätelaitteet huolellisesti, 
ettei työmaan ilma leveä ilmastointikanavien kautta muualle rakennukseen. Kuvassa 3 on 
alaslaskukaton otsapinnassa sijaitseva IV-säleikkö tulpattuna. 
 
    
17 
     
KUVA 3. Ilmastoinninpäätelaite suojattuna 
 
4.2.3 Työmaa-alueen alipaineistus 
Kun kaikki työmaaseinät sekä ilmanvaihto on saatu suojattua huolellisesti tehdään työ-
maa-alueesta alipaineinen käyttämällä alipaineistajaa. Ilma voidaan ohjata joko ulkotiloi-
hin tai HEPA-suodattimella varustetulla alipainekoneella muualle rakennukseen. Alipai-
netta tulee seurata paine-ero mittarilla, joka asennetaan työmaa-alueen sisäpuolelle. 
Tavanomaisissa purku- ja korjaustöissä käytettävät alipaineistuslaitteet on valittava ja mi-
toitettava niin, että osastoidun tilan ilma vaihtuu 6–10 kertaa tunnissa. Vaarallisia aineita 
sisältävien materiaalien purkutöissä ilmanvaihtuvuuden on oltava tätäkin suurempi ja 
osastoidun tilan tulisi olla 5–15 Pa alipaineinen. (Osastointi ja alipaineistus. 2017.) 
Kuvassa 4 on esimerkki alipaineistajien tehon ja tarvittavan määrän arvioinnista, jonka 
avulla voi hahmottaa tarvittavaa kalustoa. 
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KUVA 4. Tarvittavan alipaineistuskaluston arvioinnin avuksi laskukaava (Osastointi ja ali-
paineistus. 2017.) 
 
4.2.4 Työmaa-alueelle jäävät pinnat 
Työmaa-alueen osastoinnin sekä alipaineistuksen jälkeen suojataan kaikki työmaa-alu-
eella olevat pinnat, joita ei työmaan aikana mahdollisesti käsitellä tai korvata uusilla ma-
teriaaleilla. Tämä tehdään, ettei työmaan aikana pääse pienintäkään määrää pölyä alu-
eelle jääviin rakenneosiin. 
Suojattavia rakennus- ja laiteosia ovat 
 
 
- lämpöpatterit  
 
- muut kuin roiskevesitiiviit valaisimet 
 
- IV-kanavat ja laiteosat mukaan lukien äänenvaimentimet ja palopellit. 
                                                                                                                  
- jäähdytinlaitteet  
                                                                                                         
- sähkökeskukset ja pölylle alttiit sähkölaitteet  
                                                                                                       
- asennetut lattiapinnat kauttaaltaan. 
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Esimerkkikuvia suojauksista työmaalta: 
 
Kuvassa 5 työmaalla suojattu lämpöpatteri. 
 
 
KUVA 5. Lämpöpatteri työmaalla paikoilleen suojattuna 
 
Kuvassa 6 ilmastoinnin tuloilmasäleiköt suojattuina. 
 
 
KUVA 6. Ilmastoinnin tuloilmasäleiköt suojattuina 
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Kuvassa 7 kattopalkkien välissä olevat akustointi villat suojattuna. 
 
 
KUVA 7. Kattopalkkien väliset akustointi villat suojattuna 
 
4.3 Työn aikainen P1-puhtausluokan huomiointi 
P1-puhtausluokan toteutuminen työmaalla edellyttää oikeita työtapoja sekä työvälineitä 
jokaisessa työvaiheessa. 
Jokaisen työntekijän on sitouduttava noudattamaan perehdytyksessä saamiaan ohjeita, 
jotta tavoitteeseen päästäisiin. 
Työnjohdon on valvottava työmaalla työskentelytapoja ja puututtava välittömästi mikäli 
havaitsee, että työntekijä ei toimi vaatimusten mukaisesti. 
4.3.1 Työvälineiden kohdepoisto 
Kohdepoiston avulla voidaan kerätä merkittävä osa työssä syntyvästä pölystä pois ennen 
sen leviämistä työtilaan ja hengitysalueelle. Kohdepoistomenetelmiä on kaksi, korkea- ja 
matalapaineinen. Korkeapaineisessa menetelmässä kohdepoisto toteutetaan joko mikro-
suodattimella varustetulla rakennusimurilla tai keskuspölynimujärjestelmällä. Imuri liite-
tään suoraan työkoneeseen, jolloin työstökohdan lähelle syntyy pölyä sieppaava nopea 
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ilmavirtaus. Korkeapaineisen kohdepoiston avulla voidaan poistaa 80–97 % työssä syn-
tyvästä pölystä. Suodattimien kuormittumista tulee seurata säännöllisesti. Matalapainei-
sessa kohdepoistossa työpisteen läheisyyteen sijoitetaan pölynkerääjä. Pölynkerääjä on 
yhdistetty mikrosuodattimella varustettuun ilmanpuhdistimeen tai alipaineistajaan. Pois-
toilma johdetaan poistoputkea pitkin työtilan ulkopuolelle tai ulkoilmaan. Parhaaseen lop-
putulokseen päästäkseen suositellaan käytettäväksi korkea- ja matalapaineista kohde-
poistoa rinnakkain. (Koski ym. 2013, 9.) Kuvassa 8 esimerkkikuva kohdepoistolla varus-
tetusta iskuporakoneesta. 
 
 
 
KUVA 8. Kohdepoistolla varustettu iskuporakone 
 
4.3.2 Tasoitteiden sekä laastien käsittely työmaalla 
 
Tasoitteet sekä laastit sekoitetaan omassa osastoidussa tilassa, jossa on oltava erilli-
nen alipaineistus. Tällä toimenpiteellä estetään hienon pölyn leveäminen työmaa-alu-
eella. 
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4.3.3 Rakennustarvikkeiden varastointi 
Sisätiloihin ja rakenteisiin asennettavat rakennustarvikkeet ja osat on suojattava likaan-
tumiselta ja kastumiselta kuljetuksen, työmaavarastoinnin välivarastoinnin ja asennuk-
sen aikana. Rakennustarvikkeet ja osat varastoidaan irti maasta esimerkiksi trukkilavo-
jen päälle ja ne on suojattava siten, että sade- ja pintavedet eivät pääse kastelemaan 
niitä. Rakennustarvikkeet pyritään varastoimaan sisätiloihin ja asentamaan välittömästi 
paikalleen, jotta vältyttäisiin välivarastoinnilta. Varastoinnissa ja suojauksessa on nou-
datettava valmistajan ohjeita ja vaatimuksia. (RT 07-10946. 2009, 11.) Kuvassa 9 työ-
maasäilytykseen hyvä ja yleinen vaihtoehto eli merikontti. 
 
 
KUVA 9. Erikokoisia merikontteja materiaalien säilytykseen 
 
4.3.4 Jätehuolto 
P1-työmaalla jätteet lajitellaan työpistekohtaisiin jäteastioihin. Jäteastioina voidaan käyt-
tää esimerkiksi kannellisia jäteastioita. Kannettomat astiat ovat kiellettyjä pölyn leviämis-
vaaran takia. Jätehuollon onnistumisen kannalta on tärkeää, että jätteidenkeräyspisteitä 
on riittävästi ja että niiden tyhjentämisestä huolehditaan. Keräyspisteitä on oltava sekä 
sisä- että ulkotiloissa. (RT 07-10946. 2009, 18.) 
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Mikäli työmaa sijaitsee 1. kerrosta ylemmissä tasoissa on jätelavalle rakennettava jäte-
kuilu ja jätelava on suojattava, ettei lavalle kuilua pitkin laskettavasta jätteestä nouseva 
pöly pääse leviämään ulkoilmaan ja tätä kautta mahdollisesti rakennuksen ilmastointi-
laitteisiin. Kuvassa 10 esimerkki jätekuilun rakentamisesta sekä jätelavan suojaami-
sesta. 
 
 
KUVA 10. Jätelavan suojaus sekä jätekuilu 
 
4.3.5 Työn aikainen siivous 
Säännöllinen siivous oikeilla menetelmillä on välttämätön edellytys pölyttömyyden aikaan 
saamiseksi. Siivous tulisi mieltää yhdeksi rakennusprosessin työvaiheeksi, muuten se jää 
muiden töiden jalkoihin. 
Rakennussiivouksella ylläpidetään työmaan puhtautta ja estetään lian leviäminen työpis-
teistä. Siivouksessa on käytettävä menetelmiä, jotka eivät nosta pölyä ilmaan. Lattiapin-
noilta karkea jäte poistetaan lastan ja lapion avulla ja hienojakoinen pöly imuroidaan 
HEPA-suodattimella varustetulla imurilla. Työmaalla ei saa käyttää harjoja, koska ne nos-
tavat pölyä. Oikea työkalu lattian siistimiseen on lattialasta, joka ei nosta pölyä. 
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5 LOPPUSIIVOUS 
Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisessa tilassa silmämääräisesti, ettei pinnoilla 
ei ole näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Hankalasti puh-
distettavista paikoista, kuten lämmityspatterien taustalta ja sisäosista, sähkökourujen si-
säpuolelta, sähkökourujen profiiliosista, ja korkealla sijaitsevista pinnoista ei sormipyyh-
käisyllä saa olla havaittavaa pölykertymää. Mikäli arvioitavilla pinnoilla havaitaan pölyä, 
voidaan pölykertymä mitata geeliteippimenetelmällä INSTA 800 -standardin mukaisesti. 
Mittaus tulisi suorittaa aikaisintaan kaksi tuntia siivouksen lopettamisesta, jotta pöly ker-
keäisi laskeutua.. (RT 07-10946. 2009, 11.) 
P1-kohteissa on käytössä kaksiosainen loppusiivous. Ensimmäinen vaihe suoritetaan en-
nen toimintakokeita ja toinen vaihe ennen rakennuksen luovutusta. Loppusiivous voidaan 
aloittaa vaiheittain, kun rakennus- ja asennustyöt on saatu tehtyä. Loppusiivottavat alueet 
osastoidaan erilleen likaisista tiloista pölyn leviämisen estämiseksi. Osastointi voidaan 
toteuttaa suojaseinillä tai ovilla. Kulku minimoidaan loppusiivottavan alueen ja likaisten 
tilojen välillä. Osastojen sisääntuloaulojen eteen laitetaan tekstiilimatot estämään lian kul-
keutumista. Tossujen käyttö kenkien päällä on myös suositeltavaa.  
5.1 Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe 
Loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on saavuttaa toimintakoevalmiuden 
vaatima puhtaus. Ensimmäisessä vaiheessa rakennuksen kaikki katto-, seinä-, taso-, ka-
luste- ja lattiapinnat siivotaan. Myös alakattojen yläpuoliset asennukset ja pinnat, kalus-
teiden alle ja taakse jäävät pinnat ja sähkökourujen sisäpinnat siivotaan. Erityistä tark-
kuutta vaativat alakattojen yläpuolen asennukset, jotka ovat monesti hyvin ahtaissa pai-
koissa. Siivousjärjestys on ylhäältä alaspäin. Siivouksessa käytetään HEPA suodatteista 
imuria ja kosteita mikrokuituisia pyyhkeitä. Toimintakoevalmiit tilat merkitään P1-puhtaus-
luokan tila merkinnällä. (RT 07-10946. 2009,) 
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5.2 Loppusiivouksen toinen vaihe 
Loppusiivouksen toisessa vaiheessa siivotaan pöly, joka on laskeutunut pinnoille toimin-
takokeita suorittaessa. Tilat siivotaan tilaajan urakka-asiakirjoissa määrittämälle tasolle ja 
lattiamateriaaleille tehdään käyttöönottopesu ja – suojaus materiaalivalmistajan ohjeiden 
mukaisesti. 
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6 PEREHDYTYSMATERIAALI 
6.1 Alkutilanne 
Yrityksessä ei ole aiempaa firman sisäistä P1-perehdytysmateriaalia, mutta kaikki yrityk-
sen kirvesmiehet ovat käyneet ulkoisen konsultin järjestämän koulutuksen. 
Yrityksen oma perehdytysmateriaali luotiin vahvistamaan omien työntekijöiden taitoa 
tehdä työt pölyttömästi sekä työmaalla työskentelevien aliurakoitsijoiden perehdyttämi-
seen P1-puhtausluokkaan. Perehdytysmateriaalin on tarkoitus olla lyhyt ja ytimekäs tie-
topaketti, joka sisältää P1 työmaan yleiset käytännöt ja luo työmaalle yhteisen käsityksen 
työmenetelmistä. 
Perehdytysmateriaaleja tehtiin kaksi, joista toiseen koottiin paperille yleisesti tärkeimmät 
kohdat P1-puhtausluokitellulla työmaalla työskentelystä. Toinen materiaali luotiin Power-
Point-pohjalle, joka esitetään kaikille työmaalla työskenteleville työmaaperehdytyksen yh-
teydessä. 
6.2 Perehdytysmateriaali 1 
Perehdytysmateriaali kerättiin työn aikana tutkitusta teoriasta, sekä yrityksen omista ko-
kemuksista tärkeistä asioista P1- työmaalla. Listausta tehdessä pyrittiin huomioimaan 
kaikki tärkeimmät edellytykset, jotta puhtausluokituksen vaatimukset täyttyisivät työnai-
kana. Listauksesta pyrittiin tekemään mahdollisimman lyhyt ja selkeä muistilista työnteki-
jöiden avuksi suuremmille työmaille sekä pienempiin korjaustöihin. 
Aineistoa tehdessä ongelmana oli saada listaan kaikki pääkohdat sekä miettiä miten työn-
tekijä ymmärtää sen sisällön. Mikäli aineistosta olisi tullut monta sivua pitkä materiaali 
työntekijöillä jää helposti jotain huomioimatta, koska eivät välttämättä huomio pitkän ai-
neiston kaikkia kohtia eivätkä keskity lukemaansa tekstiin. Tästä aineistosta on yrityksellä 
tarkoitus luoda muovikortti, jossa on molemmilla puolilla listattuna pääkohdat P1-puhtaus-
luokituksen mukaisen puhtauden onnistumiselle. Tätä perehdytysmateriaalia on tarkoitus 
jakaa yrityksen omille työntekijöille. 
 
    
27 
P1-työmaan muistilista 
- Osastointi 
- P1-työmaan merkitseminen 
- Iv-venttiileiden eristäminen 
- Alipaine 
- Kohdepoisto työkaluissa 
- HEPA-suodattimella varustettu imuri 
- Lattialasta oikea karkean lian poistoväline 
- Työpisteen siivous poistuessa 
- Osastoinnin ovet kiinni poistuessa työmaalta 
- Jätteet pois työmaalta mahdollisimman pian 
- Tupakointi ainoastaan merkityllä paikalla 
- Laastien sekoitus omassa alipaineistetussa osastossa 
- Loppusiivous 
- Loppusiivottuja tiloja ei käytetä läpikulkuun 
 
6.3 Perehdytysmateriaali 2 
Toisessa perehdytysmateriaalissa luotiin PowerPoint-esitys suurempia työmaita varten 
työmaaperehdytyksen yhteyteen. Tämä materiaali koottiin lopputyössä tutkitusta teori-
asta sekä yrityksen omista kokemuksista. 
Tämä perehdytysmateriaali on tarkoitus esittää kaikille työmaalla työskenteleville aliura-
koitsijoille sekä yrityksen omille työntekijöille. Tällä materiaalilla on tarkoitus luoda yhtei-
set työskentelyohjeet kaikille ja näiden noudattamista painotetaan perehdytyksen yhtey-
dessä. 
Tämä perehdytysmateriaali on lyhyt tietopaketti, joka sisältää tärkeimmät asiat työmaan 
työskentelymenetelmistä sekä työmaa-alueella kulkemisesta. Perehdytysmateriaali pyrit-
tiin pitämään lyhyenä ja mahdollisimman selkeänä, että kaikki työntekijät ymmärtäisivät 
ja sisäistäisivät perehdytysmateriaalin sisällön. 
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Perehdytysmateriaalista valmistui yritykselle tietopaketti, jota tullaan käyttämään tästä 
eteenpäin kaikilla suuremmilla työmailla, joissa on P1-puhtausluokkavaatimus. 
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7 LOPPUSANAT 
Opinnäytetyön aiheena oli tutkia P1-puhtausluokituksen työmaalle asettamia vaatimuksia 
ja miten nämä voidaan toteuttaa työmaalla onnistuneesti. Teoriaa P1-puhtausluokasta 
löytyi mielestäni hyvin ja sain sen tuotua selkeästi lopputyöhöni. Lisäksi sain työmailta 
itse keräämäni materiaalia sisällytettyä lopputyöhön. 
Aihe oli minulle entuudestaan tuttu, koska olen työskennellyt yrityksen työmailla, joissa 
on ollut P1-puhtausluokitus ja käynyt ulkoisen puhtauskonsultin järjestämän koulutuksen 
aiheesta. P1-puhtausluokan toteutuminen on ollut vaarassa kärsiä tiukkojen aikataulujen 
vuoksi, mutta mielestäni työkohteissa on onnistuttu pääosin hyvin. 
Kasaamastani materiaalista ja tämän pohjalta luodusta perehdytysmateriaalista on mie-
lestäni hyötyä yritykselle tulevilla P1-työmailla. Sain myös itse hyötyä tästä lopputyöstä 
ja on helpompi lähteä kohti uusia työmaita, kun on omatoimisesti syventynyt aiheeseen. 
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